

Anexo 1. Cronograma

La realización del cronograma se lleva a cabo para el tiempo de duración de la pasantía el cual es un tiempo estimado de 14 semanas lo que corresponde a 3 meses y medio.

Compañía:		Corporación de Autónoma Regional (CAR) Dirección Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial -DGOAT		SEMANA-1	SEMANA- 2	SEMANA-3	SEMANA-4	SEMANA- 5
Fases	Categoría	Actividad	Progreso	m				
FASE I	Según lo previsto	Declaratoria de Ordenamiento de la Cuenca del Cuerpo de Agua	0%	█				
	Según lo previsto	Elaboración de Cronograma de Trabajo -Plan de Trabajo Pasantia	0%	█				
FASE II	Según lo previsto	Caracterización General: Diseños e implementación del proceso de participación	0%	█				
	Según lo previsto	Caracterización General: Definición de Tramos o Sectores de Analisis	0%	█				
	Según lo previsto	Caracterización General: Definición de la estructura conceptual para la modelación de la calidad actual	0%	█				
	Según lo previsto	Trabajo de Campo: Censo de usuarios y consolidación de la información (inventario de usuarios)	0%	█				
	Según lo previsto	Trabajo de Campo: Diseño y ejecución del plan de monitoreo	0%	█				
	Según lo previsto	Construcción de línea Base: Consolidación de usuarios existentes del recurso hídrico	0%	█				
	Según lo previsto	Construcción de línea Base: Consolidación de la oferta hidráulica total y oferta hídrica total disponible	0%	█				
	Según lo previsto	Construcción de línea Base: Consolidación de usuarios existentes del recurso hídrico	0%	█				
	Según lo previsto	Construcción de línea Base: Estimación de la oferta hídrica total de oferta hídrica disponible e indicadores de estado	0%	█				
	Según lo previsto	Construcción de línea Base: Identificación de zonas de recarga del acuífero e interacciones con aguas superficiales	0%	█				
	Según lo previsto	Construcción de línea Base: Elaboración de indicadores de calidad de agua	0%	█				
	Según lo previsto	Construcción de línea Base: Clasificación de los usos actuales	0%	█				

