ANEXO 2. TABLA 8. Cronograma operativo de implementación y seguimiento al Plan de gestión de residuos generados.

ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Responsables	Indicador de cumplimiento
Socialización del Plan de gestión y protocolo de segregación de biológicos (bolsa roja)													Coordinador ambiental/ SST	$\frac{\#Personal\ capacitado}{Totalidad\ del\ personal} * 100$
Socialización y señalización de la ruta sanitaria interna y acopio temporal de residuos peligrosos													Coordinador ambiental	$\frac{\#Rutas\ senalizadas}{Rutas\ planificadas} * 100$
Capacitación continua y permanente en manejo seguro de fluidos, preservativos y lencería contaminada													Capacitador/asesor externo y SST	$\frac{\#Capacitaciones\ realizadas}{Capaciaciones\ programadas} * 100$
Inspección técnica de recipientes de pedal, bolsas normalizadas y bioseguridad													Supervisor de servicios/ aseo	$\frac{\#Recipientes\ conformes}{Recipientes\ inspeccionados} * 100$
Auditoria interna de procesos de limpieza, desinfección y sanitización de cabinas/habitaciones													Comité de limpieza y sanidad interno	$\frac{\#Cabinas\ auditadas}{Total\ de\ cabinas} * 100$
Control de pesaje mensual, formato RH1 y cálculo de la media móvil (Kg/mes).													Encargado Del acopio de residuos	$\frac{\#Registros\ de\ pesaje\ diligenciados}{12\ meses} * 100$
Auditoria interna integral de seguimiento a la gestión de residuos y manifiestos del gestor													Auditor interno de calidad	$\frac{Auditorias\ integrales\ realizadas}{Auditorias\ programadas} * 100$

Fuente: *Autores.*