
Anexo 1 Cronograma de Actividades

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1		**Proyecto**	**132 días?**
2		**Definición Planeación Y Organización**	**7 días?**
3		Planteamiento del problema	2 días
4		Definición de Objetivos	3 días
5		Definición de alcances y limitaciones	2 días
6		Desarrollo del marco teórico	1 día?
7		Desarrollo de las factibilidades del proyecto	1 día?
8		Desarrollo del cronograma del proyecto	1 día?
9		**Requerimientos**	**15 días**
10		Definición de requerimientos funcionales	2 días
11		Definición de requerimientos No funcionales	2 días
12		Definición de actores	2 días
13		Depuración de casos de uso	4 días
14		Diagramas de casos de uso	2 días
15		Documentación de casos de uso	3 días
16		**Análisis**	**12 días**
17		Modelamiento de base de datos	3 días
18		Diagramas de secuencia	3 días
19		Diagramas de actividad	5 días
20		Selección de herramientas	4 días
21		**Diseño**	**19 días**
22		Lista preliminar de clases	3 días
23		Diagrama de clases	3 días
24		Modelo Entidad Relación	3 días
25		Diseño de los servicios a utilizar	4 días
26		Diseño del Look and Feel del sitio web	3 días
27		Diseño de la apariencia de la app	3 días
28		**Implementación**	**74 días**
29		Diagrama de componentes	1 día
30		Diagrama de despliegue	2 días
31		Arquitectura de software	3 días
32		Desarrollo de la arquitectura base del proyecto	4 días
33		Desarrollo de backend	6 días
34		Desarrollo del front-End Web	6 días
35		Subir al repositorio los archivos del back y del front	1 día




Proyecto: Cronograma_Proyect
Fecha: vie 23/10/15

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Anexo 1 Cronograma de Actividades

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
36		Desarrollo de módulo de Usuarios	5 días
37		Desarrollo de módulo de Datos médicos	5 días
38		Desarrollo de módulo de Geolocalización	6 días
39		Desarrollo de módulo de generación de emergencias	6 días
40		Desarrollo del módulo de notificaciones Push	17 días
41		Desarrollo del módulo de notificaciones en redes sociales	19 días
42		Cohesión de módulos para compilación final	3 días
43		**Pruebas**	**8 días**
44		Desarrollo de pruebas de cohesión en el servidor	3 días
45		Plan de pruebas	5 días




Proyecto: Cronograma_Proyect
Fecha: vie 23/10/15

Anexo 1 Cronograma de Actividades



Proyecto: Cronograma_Proyect
Fecha: vie 23/10/15


Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			



Proyecto: Cronograma_Proyect
Fecha: vie 23/10/15

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			


Anexo 1 Cronograma de Actividades



Proyecto: Cronograma_Proyect
Fecha: vie 23/10/15

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Anexo 1 Cronograma de Actividades



Proyecto: Cronograma_Proyect
Fecha: vie 23/10/15

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			