Id	EDT	Nombre de tarea	Duración
0	**0**	**Metodología para la gestión del conocimiento**	**32 mss**
1	**1**	**Fase 1. Formalización de la estrategia de Gestión del**	**3 mss**
2	1.1	Conformar el comité de Gestión del Conocimiento	3 días
3	**1.2**	**Definir e incluir la Gestión del Conocimiento en los planes anuales de cada departamento**	**2,85 mss**
4	1.2.1	Elaborar el mapa de actores por departamento	30 días
5	1.2.2	Realizar el plan de comunicación interna	19 días
6	1.2.3	Elaborar, firmar y socializar una política de Gestión del Conocimiento alineada al plan estratégico de la empresa.	8 días
7	**2**	**Fase 2. Estructuración de Procesos de Captura y Transferencia de Conocimiento**	**2 mss**
8	2.1	Definir los procedimientos de captura de conocimiento específico por departamento	15 días
9	2.2	Definir los protocolos de transferencia de conocimiento en rotación de personal	8 días
10	2.3	Crear el repositorio digital estructurado	25 días
11	**3**	**Fase 3: Desarrollo de Cultura Organizacional basada en el Conocimiento**	**10 mss**
12	3.1	Implementación de programas de formación y sensibilización en GC para al menos el 80% de los colaboradores	170 días
13	3.2	Creación de un programa de incentivos para motivar la participación activa en las actividades asociadas a la Gestión del Conocimiento – GC	15 días
14	3.3	Realización de reuniones periódicas de intercambio de conocimiento entre áreas y	30 días
15	**4**	**Fase 4: Optimización de Herramientas Tecnológicas**	**6 mss**
16	4.1	Selección e implementación de una plataforma de colaboración.	120 días
17	4.2	Integración de herramientas de gestión documental que acompañen los procesos de Gestión del Conocimiento ya	40 días
18	4.3	Desarrollo del repositorio digital por áreas de conocimiento.	60 días
19	**5**	**Fase 5: Consolidación hacia el largo plazo**	**12 mss**
20	5.1	Automatización de la documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas.	225 días
21	5.2	Inclusión de indicadores de GC en el tablero de indicadores estratégicos (alineación ≥80%).	225 días
22	5.3	Participación activa del 85% de los empleados en programas de conocimiento organizacional.	225 días
23	5.4	Alcanzar un uso efectivo ≥90% de plataformas digitales de conocimiento.	225 días
24	5.5	Ajustes anuales según resultados	15 días

