

# RECOMENDACIONES

1

Implementar sistemas de control de calidad y seguimiento de costos más rigurosos durante la fase de construcción.





2

Actualizar regularmente los precios unitarios y realizar estimaciones más precisas de cantidades de obra.



3

Mejorar la coordinación entre diseñadores, contratistas y entidades supervisora para reducir los cambios en los diseños y especificaciones técnicas.



4

Realizar un estudio detallado del mercado para anticipar y mitigar las fluctuaciones de precios.

5

Fortalecer la formación y capacitación del personal involucrado en la elaboración y seguimiento de presupuestos, centrándose en la estimación precisa de rendimientos de mano de obra, equipos y materiales.





6

Realizar una revisión minuciosa de los capítulos de movimientos de tierra, estructuras y analisis de caso ,dada la concordancia entre profesionales respecto a desviaciones en estas áreas, según la encuesta. Es crucial ejercer precaución al calcular las cantidades para cimentaciones y movimientos de tierra.