CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL VISOR GEOVEX												
Actividades	Semana											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Primera Fase												
Definición de objetivos												
Búsqueda de marcos de referencia												
Definición de metodología												
Definición de requerimientos												
Diseño de la arquitectura												
Segunda Fase												
Selección y desarrollo de funcionalidades del geovisor												
Revisión y evaluación de los avances obtenidos												
Selección y desarrollo de funcionalidades del geovisor												
Revisión y evaluación de los avances obtenidos												
Selección y desarrollo de funcionalidades del geovisor												
Revisión y evaluación de los avances obtenidos												
Selección y desarrollo de funcionalidades del geovisor												
Revisión y evaluación de los avances obtenidos												
Tercera Fase												
Redacción de conclusiones												
Entrega del producto												
Entrega de la documentación asociada												