CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROTOTIPO FUNCIONAL MONAMB

FASE	SEMANA												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FASE 1	**ETAPA DE PREPARACIÓN**												
	Recuperación y depuración de información												
	ETAPA DE ANÁLISIS (Sprint 1)												
	Definición y especificación de requerimientos												
	Análisis de componentes												
	Modificación de requerimientos												
		Construcción casos de uso											
	ETAPA DE DISEÑO (Sprint 2)												
			Diseño de la arquitectura física y lógica del sistema										
FASE 2	**ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN**												
					Construcción del recolector de datos (Sprint 3)								
						Creación base de datos PostgreSQL (Sprint 4)							
							Script para la transferencia automática de datos con Node.js (Sprint 5)						
							Desarrollo del visor geográfico con Django (Sprint 6)						
											Elaboración de tablas y gráficas de análisis con Tableau (Sprint 7)		
							Pruebas de usabilidad						
FASE 3	Elaboración documento												