
Nombre de Actividad	Fecha inicio	Duracion de Dias	Fecha Fin
Capacitacion: Red de datos, Red inalambrica, Telefonia IP, Normas de telecomunciaciones, instalaciones de cobre, instalaciones de cableado, Laboratorio de cableado, instalaciones en fibra optica.	01/09/2018	60	30/10/2018
Visita a las sedes, Levantamiento de informacion	01/04/2019	30	01/05/2019
Desarrollo de Inicios de Software, Division de los modulos de software	20/04/2019	20	10/05/2019
Diagnostico de los cuartos de Telecomunicaciones , uso de formatos UDNET	22/05/2019	70	01/07/2019
Actividades propuestas e implementacion por grupo de desarrolladores de sotfware en el sistema de informacion	05/07/2019	33	08/08/2019
Intervencion del plan diagnostico de las sedes Calle 42 y UGI	10/07/2019	32	12/08/2019
Presentacion a UDNet de avances de proyecto y desarrollo de software	20/07/2019	1	20/07/2019
Realizacion Intervencion del plan diagnostico,(Planos,mapas de red, marquillado)	30/08/2019	22	23/09/2019
Presentacion a UDNet de avances de proyecto y desarrollo de software	26/09/2019	1	26/09/2019
Revision de Formatos por parte de la red de datos UDNet	24/09/2019	4	28/09/2019
Revision del plan de intervencion (Mapas, planos y marquillado)realizado en calle 42 y Ugi por pasantes	30/09/2019	2	02/10/2019
Entrega final del Proyecto (Sistema de informacion e intervencion a cuartos de telecomunicaciones)	04/10/2019	1	04/10/2019



Inicio proyecto	43344
Final de proyecto	43742