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Resumen 

 

La práctica laboral que he realizado pertenece a la modalidad pasantía, que es uno de 

los requisitos para obtener el título como tecnólogo en construcciones civiles de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, esta fue efectuada cumpliendo las funciones concernientes a 

un auxiliar de obra en el área interventoría en los contratos realizados entre Montessori S.A.S 

con APG Soluciones SAS Y Metálicas OR SAS, y demás funciones solicitadas por la empresa 

relacionadas con el proyecto. 

Actualmente en el predio ubicado en la calle 128 N° 72-80 perteneciente a la empresa 

Montessori S.A.S y donde funciona el colegio Montessori British School aprovechando la difícil 

situación de salud por la que está pasando el mundo entero y teniendo en cuenta que por la 

magnitud de la intervención no se podría realizar con la presencia de alumnos, se está llevando 

a cabo un proyecto que había sido planeado desde años anteriores y por diferentes factores 

como: falta de diseños tanto arquitectónicos como estructurales, estudios previos, diseño de 

reforzamiento de la estructura existente, falta de contratos con el personal concerniente y algunos 

aspectos económicos no se había podido ejecutar.    

Este colegio cuenta con un equipo de arquitectura de planta debido a que continuamente 

están realizando labores de mantenimiento al cual hace parte el Ing. Germán Alvarado y el 

maestro Serafín Bogoya, en el momento de la llegada de la pasante ya se habían adelantado en 

gran parte algunas actividades; entre las funciones realizadas desde su llegada fue recorrido 

diario por la obra, participación en calidad de asistente en las reuniones entre el ingeniero 

encargado y el ingeniero contratado para el diseño del reforzamiento estructural, realización de 

planos record estructurales, levantamiento y dibujo de estructura existente que sirve como base 

para el diseño del reforzamiento, planos de propuesta estructura soporte de fachada ,cantidades 

de obra, solicitud y recepción de material, acompañamiento en la toma de medidas y digitación 

de cortes de obra, verificación de niveles, aplome de muros entre otras, todas estas actividades 
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fueron acompañadas por el Ing. Germán  Alvarado encargado de la obra o por el maestro Serafín 

Bogoya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Introducción  

 

En el presente documento se desarrolla un informe que contiene actividades, resultados 

y conclusiones obtenidas durante las pasantías denominadas auxiliar de obra en el área 

interventoría a contrato de mano de obra 0820 2020 Y 010920 de 2020 celebrado entre 

MONTESSORI S.A.S con APG SOLUCIONES SAS Y METALICAS OR SAS respectivamente el 

cual consiste en la ampliación y modificación de algunas zonas pertenecientes al predio donde 

actualmente está ubicado el colegio Montessori British School. 

Con el avance demográfico que se ha presentado a lo largo de la historia y el inevitable 

desarrollo de las sociedades ha sido de vital importancia la aplicación de la ingeniería civil y sus 

diferentes campos con el fin de lograr el bienestar del ser humano. 

Para lograr realizar cualquier obra sin importar su magnitud es necesaria la correcta 

administración técnica de está, para ello se debe tener claridad de la lectura e interpretación de 

planos, solicitud y control de materiales. Asimismo, también se efectúan, supervisión de los 

trabajos tanto en lo que se refiere a la ejecución del proyecto como a posibles variaciones del 

mismo, para que de esta manera se ejecuten las actividades en el menor tiempo posible con la 

cantidad de material justa evitando el mínimo de desperdicio y logrando que esta tenga 

funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Desempeñar labores como auxiliar de ingeniería en el área de interventoría para la 

empresa Montessori S.A.S en el funcionamiento y control de obra del proyecto ampliaciones, 

aplicando los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica en la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para de esta manera cumplir con uno de los 

requisitos para obtener el título como tecnólogo en construcciones civiles. 

 

Objetivos Específicos 

 

¶ Aportar al proyecto los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 

académica con el fin de optimizar procesos, agilizar actividades y presentar la 

documentación propia de este de la manera más clara y oportuna posible.  

¶ Adquirir nuevos conocimientos de ingeniería civil por medio de la experiencia de campo, 

acompañando la ejecución de procesos constructivos junto con los posibles imprevistos 

que podrían presentarse y la manera de solucionarlos.  

¶ Verificar que el personal cumpla con las indicaciones impartidas en los planos entregados 

por parte del ingeniero encargado. 

¶ Obtener experiencia laboral, participando activamente en los proyectos a cargo de la 

organización. 
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Marco conceptual 

Glosario: 

 

¶ Actividades: Conjunto de labores realizadas de forma ordenada con el fin de obtener un 

producto o resultado. 

¶ Ampliación: Es todo incremento del área construida, bien sea como cubiertas de azoteas 

o zonas duras, construcción de pisos o habitaciones adicionales, etc. 

¶ Bitácora: es una libreta o formato que se utiliza para anotar cualquier situación que se 

presente durante el desarrollo de los trabajos de construcción. 

¶ Contratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, el 

compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 

contrato. 

¶ Contrato de mano de obra: Es aquel en el que un obrero se obliga con un contratante a 

ejecutar ciertas labores relacionadas con reforma o construcción en un lugar específico, 

a cambio de una contraprestación económica. 

¶ Corte de obra: Toma de medidas a las actividades terminadas para realizar el respectivo 

pago. 

¶ Lamina colaborante: Es un sistema constructivo metálico para entre pisos que consiste 

en una lámina de acero preformada, sobre la cual se vierte una capa de concreto y 

permite que ambas trabajen como un solo elemento. 

¶ Placas de entrepiso: Elemento estructural de condición horizontal; sirve para separar las 

distintas alturas, niveles de una edificación. Además de limitar. 

¶ Sardinel: Es la individualización del extremo de la estructura de un andén, que, a modo 

de muro, define el desnivel entre éste y la vía, confina los materiales que lo componen y 

resiste el impacto de las llantas de los vehículos automotores que circulan por la vía. 
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Descripción de la empresa: 

Nombre: Montessori S.A.S 

Ubicación: Calle 128 N° 72-80 

Es una empresa que inicio su proyecto educativo en el año 2001 y desde entonces 

prestan servicios de educación en diferentes niveles, buscando el beneficio de los alumnos y 

empleados. De la misma manera realiza mantenimientos preventivos y correctivos en la 

institución, por tal razón cuenta con su propio equipo de arquitectura y mantenimiento, en su 

trayectoria y de acuerdo a las necesidades del mercado ha sido necesaria la construcción y 

ampliación de algunas áreas dentro del predio, obras que son realizadas por medio de 

contratistas mediante contratos de Mano de obra, debido a que por lo general la empresa realiza 

el suministro de los insumos. 

Organigrama de la empresa: 

Figura 1. 

Organigrama Montessori S.A.S 

 

Nota: Tomado de portal empleados, https ://www.mbs.edu.co/portal/index.php/organización/2-

uncategorised/39-organigrama.  
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Descripción General del proyecto 

Figura 2. 

Implantación del Proyecto Ampliaciones 

 

 

El proyecto nombrado ampliaciones tiene como objeto la ampliación de las zonas 

pertenecientes al área de preescolar y área administrativa, la demolición, reforzamiento y 

remodelación del teatro, así como también realizar una parte de urbanismo con la reubicación de 

la zona de parqueo y la implementación de algunas zonas verdes. 

A la zona de ampliaciones pertenecen los edificios denominados 1,1N,1ô,2 y 3 los cuales fueron 

construidos acordes a los planos entregados por el ingeniero civil especialista en estructuras 

José Wilches Estan en septiembre de 2014, modificados en obra y avalados por e Ing. estructural 

Jaime Romero (con quien actualmente se tiene el contrato para el diseño del reforzamiento 

estructural del teatro), las edificaciones cuentan con: 

Cimentación.  Compuesta por zapatas aisladas medianeras de borde o esquineras 

según corresponda de base rectangular fundida con concreto reforzado de resistencia a la 

compresión de 21 Mpa a los 28 días  de diferentes tipos de dimensiones,  reforzada en las dos 

direcciones con acero N° 4 ,en la parte inferior un concreto pobre de 5 cm con resistencia de 14 
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Mpa, en la parte superior amarrada en las dos direcciones con vigas de amarre fundidas con 

concreto de las mismas características de la zapata, de 0.50 x0.50 m con acero de refuerzo N° 

5  y estribos N° 3 , todo el acero debe tener resistencia de 420 Mpa.  

Las columnas, viga y zapatas est§n unidas mediante pernos de 7/8ò de longitud 0.30 m a una 

platina de 1½ò y soldadura E 70xx. 

Estructura. La estructura general fue diseñada en estructura metálica con elementos 

verticales y horizontales formando pórticos con vigas y viguetas con especificación ASTM A572, 

soldadura E-70xx con rigidez horizontal en ambos sentidos, con placas de entrepiso fundida en 

situ sobre láminas colaborantes (Steel deck) 2ò cal 22 y concreto de 21 MPa (210 kg/cm²-3.000 

psi).  

Muros divisorios. Construidos en bloque No 4, anclados en la parte inferior a la placa 

de entrepiso por medio de varillas de İò de di§metro cada 0.60 m y reforzados horizontalmente 

con 2 unidades de grafil de 5 mm cada 2 hiladas, Los muros están aislados de las columnas y 

en la parte superior de la estructura metálica, por medio de dilatadores de icopor, se soportan 

horizontalmente y estructuralmente con otros muros que se conectan ortogonalmente y por 

medio de ángulos superiores anclados a la estructura. Antepechos confinados al igual que el 

muro ubicado sobre la terraza del edificio 1 y 1N el cual tiene confinamiento en la parte media y 

superior. Se utilizó mortero de pega en proporción 1:4, pañete en mortero proporción 1:3 con su 

respectivos filos y dilataciones donde allá lugar.                

            Fachadas en revestimiento de fachadas en paneles de alucobond, con ventanería en 

vidrio templado 4+4 de colores. 

Acabados de muros en oficinas, área de recepción serán pañetados estucados con tres 

manos de vinilo color blanco. La pintura de los salones será según el diseño que tenga cada 

área, En baños el enchape cerámico tipo azulejo.  

Techos en todas las áreas en cielorraso en drywall ½ôô empastados y pintados color 

blanco en las oficinas y en los salones de acuerdo al diseño. 
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Pisos. Fundidos en concreto in situ, afinados con maquina tipo helicóptero, resanados y 

sobre ellos en los salones piso en vinilo de la referencia instalada en cada área, en las oficinas 

piso en madera laminado, en el baño cerámica 20x20 cm color blanco, en la recepción piso en 

mármol color blanco y negro dando continuidad al diseño instalado. En los parqueaderos 

concreto a la vista afinado con maquina tipo helicóptero. En el área de la terraza se instalará 

grama. 

Teniendo en cuenta que los edificios cubren diferentes áreas y están diseñados de diferente 

manera se hace necesario la descripción de manera individual de estos. 

El edificio 3  cuenta con un semisótano y primer nivel donde irá la cafetería de los 

alumnos y la zona por donde hará el ingreso las rutas escolares, en el nivel dos se construirán 

dos nuevos salones y  el nivel tres hará parte de una terraza, estructuralmente cuenta con 15 

columnas metálicas referencia HEA 400 con una longitud de 10.75 ml cada una distribuidas en 

un área rectangular de 189.52 m², unidas por medio de soldadura  a las vigas metálicas referencia 

IPE 500 laterales ubicadas en uno de los tres niveles y a las perimetrales ubicadas en los niveles 

restantes, las vigas intermedias están formadas por IPE 400, el nivel 2 y 3 . 

Figura 3. 

Pórtico edificio 3 

 

El edificio 2 conformado por un semisótano que cumplirá la función de acceso al Teatro 

Chaplin, en el primer y segundo nivel se ampliaran el área de los salones existentes en un 30 % 

Figura 4. 

Pórtico edificio 2 



13 
 

cada uno y el nivel 3 hará parte de una terraza, estructuralmente cuenta con 8 columnas 

metálicas referencia HEA 500 con una longitud de 10.75 ml cada una distribuidas en un área 

rectangular de forma paralela con un área de 49.42 m², unidas por medio de soldadura a las 

vigas metálicas  de entrepiso referencia IPE 500 que unen de manera trasversal las columnas, 

IPE 400 que unen las columnas de manera lateral y vigas intermedias de referencia IPE 400. 

El edificio 1ô conformado por un semisótano que cumplirá la función bodega, en el primer 

y segundo nivel se ampliaran el área de los salones existentes en un 30 % cada uno y el nivel 3 

hará parte de una terraza, estructuralmente cuenta con 8 columnas metálicas referencia HEA 

400 con una longitud de 9.98 ml cada una distribuidas en un área rectangular de forma paralela 

con un área de 33.47 m², unidas por medio de soldadura a las vigas metálicas  de entrepiso 

referencia IPE 300 que unen de manera trasversal y longitudinal las columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio 1 conformado por un semisótano que cumplirá la función bodega, en el primer   

nivel se ampliaran el área de los cuatro salones existentes en un 20 % cada uno, así como 

también la zona de recepción principal, en el segundo nivel zona de ludoteca y los baños 

administrativos, en el tercer nivel será ubicado el nombre de la institución en gran tamaño. 

Estructuralmente cuenta con 12 columnas metálicas referencia HEA 400 con una longitud de 

9.98 ml cada una distribuidas en un área rectangular de forma paralela con un área de 59.05 m², 

Figura 5. 

P·rtico edificio 1ô,1 Respectivamente 
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unidas por medio de soldadura a las vigas metálicas de entrepiso referencia IPE 300 que unen 

de manera trasversal y longitudinal las columnas. 

El edificio 1N conformado por tres niveles el primero funciona como acceso a la 

recepción principal, el segundo cuenta con un balcón y hace parte de la ampliación de las oficinas 

pertenecientes a la gerencia administrativa y en el tercero se une a los depósitos y ropero del 

teatro Montessori. Estructuralmente cuenta con 12 columnas metálicas referencia HEA 400 con 

una longitud de 9.98 ml cada una distribuidas en un área rectangular de forma paralela con un 

área de 56.92 m², unidas por medio de soldadura a las vigas metálicas de entrepiso referencia 

IPE 300 que unen de manera trasversal y longitudinal las columnas. 

Figura 6. 

Pórtico edificio 1N  

 

Teatro está dividido en dos grandes zonas el aforo y la tramoya ubicadas en el segundo 

y tercer piso de uno de los edificios que hacen parte del colegio, en la zona del aforo el proyecto 

básicamente consiste en la demolición del teatro existente con el fin de ampliar hacia los laterales 

las filas de la silletería y así aumentar la cantidad de espectadores, utilizar y redistribuir la zona 

de camerinos, adicional se están llevando a cabo los estudios y diseños de reforzamiento de la 

cimentación y columnas existentes debido al aumento de carga que tendrá la nueva construcción. 

en la zona de la tramoya también se realizará la demolición y desmonte de la parrilla existente, 

para hacer uso de una estructura metálica que había sido instalada en años anteriores, las cuales 
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por  las necesidades de los propietarios del colegio y según los estudios realizados por el Ing. 

Jaime Romero no resistirían por que aumentaran las cargas debido al tipo de parrilla que se 

desea sobre la cual se instalarán motores para mecanizar el sistema donde van soportados todos 

los componentes propios de un escenario como lo son la pasarela, las bambalinas, el telón, las 

escenografías, la iluminación y demás. Todo esto está soportado por 8 columnas metálicas de Ø 

12.75ôô x 10.3mm de 20.50 m de longitud ancladas por medio de 8 pernos de Ø 1ôô y rigidizadores 

de ½ôô a una platina de 1ôôØ 0.75 exterior y Ø 0.48 interior que unen la zapata nueva que tiene 

0.40 x 2.70 x 2.70 reforzada con 14 varillas Ø ½ óôcada 0.20 m en cada sentido fundida con 

concreto de residencia 28 Mpa  a la zapata existente la cual cuenta con las mismas 

caracter²sticas ubicadas dentro de 8 columnas  de 0.70 x 0.70 existentes con §ngulos L 3ò x 3/8ñ 

y L 1òx 1/8ò y fundidas en concreto con resistencia a la comprensión de 28 Mpa hasta completar 

la altura de 7.50 m, Entre las cuatro columnas redondas internas ubicadas en los ejes 9-B , 9-

I,10-B, 10-I existe una luz de 28.15 m por lo cual el ingeniero estructural ha planteado una serie 

de diseños que se han ejecutado y han ido modificando de acuerdo a las solicitudes del cliente.  

Figura 7. 

Estructura parte norte del Teatro 

 

Con respecto al urbanismos se está, llevando acabo la demolición de algunas materas 

con el fin de reubicar y redistribuir la zona de parqueaderos, reformando las bancas, realizando 

nuevas materas y ubicando postes de iluminación. 
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Desarrollo de la pasantía: 

Se da a conocer con exactitud las actividades y aportes realizados por la pasante durante 

el tiempo que duró la pasantía en la empresa Montessori S.A.S realizando las funciones 

concernientes a un auxiliar de obra en el área de interventoría y todas las demás actividades 

solicitadas por la empresa que estuvieran relacionadas con el proyecto esto con el fin de lograr 

el aumento de sus conocimientos en campo. 

Información General 

¶ Total horas realizadas: 224.5 

¶ Fecha de inicio: 12 noviembre de 2020 

¶ Fecha culminación: 12 enero de 2021 

¶ Profesional designado por la entidad: Ing. Germán Alvarado Rosas. 

¶ Tutor designado por la universidad: Ing. Mauricio Bueno Pinzón. 

 

Actividades desarrolladas por la pasante 

 

Auxiliar Administrativo:   

Realizando funciones como: 

¶ Acompañamiento, toma de apuntes y si era necesario entregar información en las 

reuniones que el Ing. German Alvarado programaba con el Ing. estructural Jaime 

Romero, los contratistas, el personal enviado por Argos para la programación del 

concreto y la bomba. 

¶ Digitación de informes sobre daños causados por terceros. 

¶ Búsqueda y cruce de información sobre licencia actual y anteriores que ha tenido 

el predio, así como también la separación por licencias de los planos archivados. 
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¶ Organización de facturas, relación de caja menor y radicación en el área de 

contabilidad. 

¶ En compañía del maestro y el contratista toma de medidas de las actividades 

culminadas y posterior digitación para el pago de obra. 

 

Calculo de materiales: 

¶ Toma de medidas y cálculo de la cantidad de concreto a solicitar para la fundida 

de placas de entrepiso. 

¶ Calculo de las cantidades de malla electrosoldada y láminas de Steel deck para 

edificio 3, así como también la modulación y despiece de la estructura donde será 

instalada la fachada del teatro y el acondicionamiento acústico. 

¶ Toma de medidas y cálculo de áreas para compra de acabados de pisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia 

 

 

Figura 8. 

Solicitud de tubería estructural de acuerdo a propuesta planteada por la pasante. 
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Figura 9. 

Cantidad en m² de acabados para piso solicitados por la pasante. 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 10. 

Cantidad Steel Deck solicitada por la pasante para entrepiso edificio 3. 

 

Fuente: Propia 
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Dibujante en AutoCAD: 

Efectuando actividades como las mencionadas a continuación: 

¶ Levantamiento de estructura metálica existente en el comedor, realización de 

planos a detalle -Información solicitada por el Ing. Calculista (Ver Figura 11 y figura 

12). 

¶ Levantamiento de los edificios pertenecientes a las ampliaciones debido a las 

modificaciones realizadas en obra, con el fin de dejar registro de estos, en la figura 

13 se puede visualizar uno de estos. 

¶ Actualización de planos estructura metálica teatro. 

¶ Propuesta de estructura en tubería sobre la cual se soportará el Steel deck cal 22 

comercial y el aislamiento acústico del teatro. Así como también el despiece del 

Steel deck. Supervisado por del Ing. German Alvarado, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la empresa fachadas y recubrimientos, verificada y aprobada 

por el personal de Metaza quien suministrará los materiales. 

Figura 11. 

Planos ï Detalle estructura metálica existente en área del comedor, a reforzar. 

 

Fuente: Propia 
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Figura 12. 

Planos ï Planta estructura metálica existente en el área del comedor, a reforzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 13. 

Plano ï Levantamiento estructura metálica edificio 1N. 

 

Fuente: Propia 
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Registro fotográfico diario: 

Durante el periodo de las pasantías se tomó un registro fotográfico diario de las 

actividades que se han realizado para cumplir a cabalidad los objetivos del proyecto, los cuales 

sirven como soporte de las bitácoras. 

Bitácoras: 

Se relacionó todas y cada una de las actividades realizadas semanalmente, el ingreso 

del material pétreo y la salida de escombro, basura y barro provenientes de la obra, el apoyo de 

maquinaria, así como también las novedades ocurridas y actividades realizadas por la pasante 

durante la semana. 

Supervisión de obra: 

Realizando actividades como: 

¶ Control del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

¶ Verificación de actividades, que estén acorde a las especificaciones técnicas 

tiempos y calidad acordada, En compañía del maestro Serafín Bogoya se 

verificaron de niveles, aplome y traba de muros, Así como también la aplicación 

del estuco. 

 

 

Aunque la obra ha tenido un avance significativo, durante el tiempo que duró la pasantía 

surgieron una serie de acontecimientos, que quedaron relacionados en la respectiva bitácora 

manejada por la pasante quien ayudó en la toma de decisiones de algunos de los imprevistos, 

los cuales ocasionaron retrasos en la entrega de las actividades y sobrecostos en la obra, serán 

mencionados a continuación de manera cronológica con la respectiva acción tomada por el área 

de interventoría.  
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Fecha: 12 Nov 2020 

Descripción: Falta de malla en placa de 

contrapiso  

Decisión Tomada: Se da la orden de 

instalarla antes de continuar con la fundida. 

 

 

Fecha: 14 Nov 2020 

Descripción: No fue posible la entrega de la 

instalaci·n total en el edificio 1 y 1ô de la 

lamina colaborante por parte de Metalicas  Or 

S.A.S. se tiene concreto programado para el 

dia 17. 

Decisión Tomada: El contratista esta 

deacuerdo con que el personal de metalicas 

quienes tienen esta actividad a cargo  

trabajen el domingo 15 Nov 2020. 

 

Fecha: 17 Nov 2020 

Descripción: Durante la fundida de las 

placas de entrepiso en el edificio 1, la vigueta 

de soporte ubicada entre los ejes (1-2)(A-B) 

del nivel 3.54 se soltó ocasionando que la 

lamina se deformara. 

Decisión Tomada: No seguir fundiedo esa 

zona(12.97 m²),posteriormente se demolió la 

parte fundida,se enderezo la lamina y volvió 

a montar el sistema,se dejó para fundir en la 

siguiente programación de concreto. 

 

Descripción: Durante la fundida de la 

columna I9 se notó que los alineadores están 

mal ubicados. 

Decisión Tomada: Fundir la columna para 

luego escarificar y reparar. 
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Fecha: 19 Nov 2020 

Descripción:Ingreso de agua en el 

cielorraso del area de contabilidad. 

Decisión Tomada: verificar  el estado de los 

sifones que hay sobre la cubierta de 

contabilidad que a su vez se encuentran 

dentro de la demolión del teatro, los cuales se 

encontraban tapados con escombros, se 

ordenó que los destaparan. 

 

 

 

 

Fecha: 20 Nov 2020 

Descripción: Por mal cubicación del 

concreto no fue posible fundir 21.34 m² 

ubicados en el edificio 1ô entre el eje (1-1.1) 

(B-D) 

 

Decisión Tomada:Fundir en la siguiente 

programación de concreto. 



24 
 

 

 

 

 

Fecha: 23 Nov 2020 

Descripción: Revisión Alfajía en concreto de 

la zona administrativa, no dejaron la parte 

horizontal de 8 cm para soporte de ventana 

la realizaron toda con pendiente. 

Decisión Tomada: La deben reparar. 

 

 

 

 

 

Fecha: 28 Nov 2020 

Descripción: Revisión instalación de 

fachaleta, se encuentra pasando el hilo.  

Decisión Tomada: Demoler el area que está 

defectuosa e instalarla de manera adecuada. 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 04 Dic 2020 

Descripción: Desperdicio del material, 

Concreto mezclado en obra por parte del 

plomero.  

Decisión Tomada: Se hará el respectivo 

descuento en el corte de obra. 
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Fecha: 10 Dic 2020 

 

 

Descripción: Se ordena desmontar el 

avance en la fundida de la alfajía debido a 

que hace falta 3 hiladas de mampostería en 

ladrillo. 

 

 

 

 

 

Descripción: Se ordena demoler muro 

divisorio en bloque N° 4 que se estaba 

construyendo por error. 

 

 

 

Fecha: 15 Dic 2020 

 

Descripción: Revisión mampostería en 

fachada. 

Decisión Tomada: Desistalar las piezas 

defectuosas y realizar de manera adecuada 

la pega. 
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Descripción: Revisión alfajía tercer piso 

zona administrativa, presenta ondulaciones y 

no está a nivel. 

Decisión Tomada: Tumbarla y volver a 

realizarla de la manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Revisión mampostería en 

fachada. 

Decisión Tomada: Desistalar las hiladas  

que no están aplome y realizarlas de la 

manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 17 Dic 2020 

 

 

 

Descripción: Desmonte balcón tercer piso 

edificio 1N debido a que según diseño de 

fachadas no va. 
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Fecha: 19 Dic 2020 

 

Descripción: Revisión bordillos en fachada 

edificio 1. 

Decisión Tomada: Verificar y repararlos que 

no se encuentran a nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 22 Dic 2020 

 

Descripción: Demolición columna de 

dimensiones 1.05 x 0.35 x 6.00 m 

Decisión Tomada: Se realiza un llamado de 

atención verbal a los obreros y maestro de la 

obra de la empresa APG Soluciones S.A.S 

por los metodos utilizados para la demolición 

de las columnas,debido a que las debilitaban 

en la parte inferior para luego dejarlas caer,lo 

cual puede ocasionar un accidente.   
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Fecha: 28 Dic 2020 

 

Descripción: En el momento de realizar la 

excavación para buscar la cimentación sobre 

la cual está apoyada la columna 4D (de la 

cual hace parte una IPE 500 y una columna 

en concreto) se encuentra que la IPE 500 no 

tiene cimentación profunda y que esta está 

anclada a una columna en concreto que si 

posee por tanto se puede generar un 

volcamiento y posible daño tanto en la 

estructura como en el personal (Accidente). 

 

 

Decisión Tomada: apuntalar las vigas 

metalicas con tuberia de 250 x 250 x 4.8  y e 

la parte horizontal unir una viga IPE 300 a la 

IPE 500 para distribuir las cargas. Y evitar 

que tenga algun tipo de movimiento. 

 

 

Fecha: 06 Ene 2021 

 

Descripción: Revisión Mampostería Aparejo 

gótico. 

 

Decisión Tomada: Se ordena demoler 

debido a que no cumple con los 

requerimientos. 
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Descripción: Revisión muros divisorios en 

baño, lo construyen sin tener en cuenta las 

indicaciones dadas, no tenían trabas 

adecuadas ni se le estaba realizando el 

refuerzo horizontal   

 

Decisión Tomada: Se debe demoler y volver 

a construir con las especificaciones 

entregadas nuevamente por el maestro de 

obra y la interventoría. 

 

 

 

 

Fecha: 07 Ene 2021 

 

Descripción: Desperdicio de masilla por 

parte del contratista del Drywall. 

 

Decisión Tomada: Se le realizará el 

respectivo descuento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 09 Ene 2021 

 

Descripción: Revisión Pañete en la fachada 

sur del edificio 2. Se encuentra a nivel, pero 

se notó que en su trayectoria vertical posee 

diferentes tipos de espesores se asume que 

la HEA 500 está ligeramente desplomada. 
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Aportes del pasante 

 

¶ Con el objetivo de facilitar la comprensión de la información y agilizar la digitación 

de los cortes para pagos la pasante planteó un formato sencillo donde se 

relacionan los datos más importantes que se pueden recopilar en la obra para el 

posterior calculo y pago de las actividades realizadas. En sus inicios el maestro 

de obra Serafín Bogoya no estuvo de acuerdo debido a que argumentaba que las 

hojas se podrían perder por tanto se realizó una especie de cuadernillo para cada 

contratista, este fue revisado, aprobado e implementado por el ingeniero Germán 

Alvarado.  

Figura 14. 

Formato implementado para los cortes de obra realizado por la pasante. 

 

.  

 Fuente: Propia 

De igual manera se creó un formato debido a que no existía para la realización de 

la bitácora de obra de una manera más práctica y ordenada el cual fue verificado   

por el ing German Alvarado e implementado por la pasante. 
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Figura 15. 

Formato informe semanal de obra. 

 

  Fuente: Propia 

¶ Teniendo en cuenta que para la realización de las ampliaciones que ha tenido la 

institución a lo largo de los años siempre se ha contratado personal calificado, No 

existen los planos estructurales de la zona donde actualmente se encuentra el 

comedor y que a su vez sostiene la placa donde está ubicada la zona de aforo del 

teatro, la cual se debe reforzar debido al aumento de cargas que tendrá este. Fue 

necesaria la realización del levantamiento y planos a detalle para que en base a 

estas el ingeniero estructural Jaime romero realizara el respectivo diseño (ver fig. 

11).al igual que el levantamiento y plano record de los edificios pertenecientes a 

la zona denominada ampliaciones debido a las modificaciones realizadas en obra, 

con el fin de dejar registro de estos, en la figura 16 se puede visualizar los planos 
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estructurales pertenecientes al edificio 3; Así como también la realización de un 

formato en AutoCAD para la presentación adecuada de los planos debido a que 

la empresa no contaba con uno como tal. 

 Figura 11. 

Planos ï Detalle estructura metálica existente en área del comedor, a reforzar. 

 

Fuente: Propia 

Figura 16. 

Plano ï Levantamiento estructura metálica edificio 3. 

 

Fuente: Propia 
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¶ Propuesta de estructura en tubería sobre la cual se soportará el Steel deck cal 22 

comercial y el aislamiento acústico del teatro. La cuál fue revisada, corregida y 

aprobada por el Ing. German Alvarado, teniendo en cuenta las recomendaciones 

de Diego Rodriguez de la empresa fachadas y recubrimientos y Cristian Porras 

personal de Metaza quien suministrará los materiales. 

Figura 17. 

Propuesta planteada por la pasante ï Estructura metálica aislamiento acústico. 

 

Fuente: Propia 

Figura 18. 

Propuesta planteada por la pasante ï Estructura metálica soporte fachada. 

 

Fuente: Propia 
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Conclusiones  

 

Luego de colocar en práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de formación 

de un tecnólogo en construcciones civiles en la Universidad Distrital Francisco José de caldas 

se puede llegar a las siguientes conclusiones:  

 

Es necesario tener al personal de interventoría la mayor parte del día en campo para 

evitar al máximo imprevistos, como los mostrados anteriormente, ya que estos genera retrasos 

en las entregas y aumento de costos debido al desperdicio del material. 

El manejo de la bitácora de obra es necesario, debido a que es una herramienta de gran 

utilidad en el control del avance de las actividades, adicional que es un soporte de los 

inconvenientes que puedan existir durante la ejecución de un proyecto. 

Cuando se cubique el concreto es necesario remitirse a las tablas de consumo teórico 

para evitar que sobre o que haga falta el material. 

Es necesario verificar la documentación de ARL y EPS de todo el personal que ingrese a 

la obra, así como también que realicen el uso adecuado de los EPP en todo momento para evitar 

accidentes. 

Es necesario que el interventor comparta con su equipo de trabajo de manera oportuna 

toda la información y posibles cambios que ocurran en los diseños. 

Se recomienda realizar una programación de obra para de esta manera tener claridad del 

orden de ejecución de las actividades y poder controlar si existen o no retrasos. 

Se debe planear mejor el despiece del material metálico para evitar que en un solo tramo 

existan más de 3 empalmes. 

Debido a que los contratos son por mano de obra se debe verificar el correcto uso del 

material que se le entrega a cada contratista, para evitar que lo desperdicien y de ser así realizar 

el respectivo descuento. 
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