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GLOSARIO 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Es el conjunto de actividades planificadas 

y sistemáticas aplicadas en un Sistema de Calidad para que los requisitos de 

calidad de un producto o servicio sean satisfechos. 

ARNÉS:  Un arnés anti caídas es un dispositivo de prensión del cuerpo destinado 

a parar las caídas, y es componente de un sistema anti caídas. Puede estar 

constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, 

dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para 

sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

EMBOQUILLADO:  Haciendo referencia a losetas de piso o de muro, que se 

instalaron no a tope si no a una cierta separación y que se requiere que sea 

rellenado ese espacio ya sea con cemento blanco o un producto especial para dar 

un determinado acabado. 

EPOXI: Resina sintética, dura y resistente, utilizada en la fabricación de pinturas, 

plásticos, adhesivos, etc. 

GRANIPLAST : Elemento de construcción el cual está conformado por granos de 

mármol triturado de tal manera que conforma una masa plástica. Siendo sus 

componentes: La marmolina: que sirve como masa o volumen; el ácronal, que 

opera como goma; el granito, que permite darle su rayado característico. 

MORTERO EPOXI: Mortero pre-dosificado de dos componentes que se mezclan 

entre sí: la resina epoxi y el endurecedor junto con las cargas minerales. De 

excepcional adherencia, y alta resistencia mecánica y química, se utiliza tanto 

para suelos y paredes, así como para rejuntar. 

MORTERO MONOCAPA: Un mortero monocapa es un producto industrial 

constituido por cemento y/o cal, áridos, pigmentos minerales y aditivos orgánicos, 



listo para ser amasado con agua. Una vez aplicado sobre el cerramiento, 

proporciona un revestimiento para fachadas de rápida aplicación, competitivo 

económicamente, limpio y duradero. 

PINTURAS IMPERMEABILIZANTES:  Son productos a base de asfaltos, 

polímeros o resinas. Son utilizadas para la impermeabilización de fachadas, 

jardineras, etc. 

PINTURAS KORAZA : Pinturas cuya función  es de un vinilo para uso en 

exteriores es mantener las fachadas impecables, protegiéndolas y decorándolas, 

de forma que genera una barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia y 

tiene bloqueador solar que la protege de los rayos UV 

PLACAS ASFÁLTICAS : Son piezas planas de material asfáltico que se emplean 

para impermeabilización de cubiertas o tejados principalmente. Son materiales 

duraderos y resistentes a condiciones climatológicas adversas. Al no tener un 

peso elevado resulta ligera sobre la estructura. Tienen diversas formas como 

rectangular, forma de escama u ojiva. 

PLASTE:  Masa a base de yeso mate y agua de cola especialmente concebida 

para el tapado de grietas y el relleno de poros en juntas de placas de yeso, 

escayola, alisado de superficies emplastecido de agujeros y fisuras en fachadas y 

paredes, antes de pintar. 

SIKA LÁTEX: Emulsión acrílica que mejora la adherencia, resistencia química y 

disminuye la permeabilidad de morteros.1 

SIKA LIMPIADOR RINCE:  Es un bálsamo de uso industrial el cuyo uso primario 

es para la limpieza desmanchado y lavado de ladrillos. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Conociendo los pilares de orientación educativa, planteada por la Universidad 

Distrital, es su misión, siendo en el programa de Tecnología en construcciones 

civiles, de dar formación académica y personal a los futuros profesionales ante de 

las diferentes necesidades que se desenvuelven en la actualidad; se implementó 

la modalidad de Pasantía como trabajo de grado, para que los estudiantes que 

optaran por esta, lograran desarrollar e implementar de manera práctica los  

conocimientos teóricos o empíricos  adquiridos durante su formación profesional, 

logrando así desenvolverse en el campo laboral, conociendo y afrontando 

diferentes problemáticas que se desarrollan en los proyectos de Ingeniería Civil 

que se realizan en la actualidad.  

Estudiantes que no han tenido la posibilidad de trabajar en proyectos 

constructivos, no logran obtener experiencia laboral en el campo para el cual 

estudian, pero al hacer las horas de pasantía, permite al estudiante tener sus 

primeras experiencias laborales; a consecuencia de las condiciones de esta 

modalidad de grado es estudiante  recibe el apoyo de profesionales capacitados y 

con experiencia, que pueden resolver las dudas que se tengan durante la 

trayectoria de sus actividades, permitiendo así optimizar su formación profesional. 

En el presente trabajo es la recopilación, de las diferentes actividades que se 

realizaron durante las 384 horas de la pasantía, las cuales se efectuaron en la 

empresa R.D.M. Ingeniera y Construcción, con el cargo de   Auxiliar de 

Interventoría, planteando diferentes problemáticas que surgieron en el  transcurso 

de las actividades con las soluciones propuestas del mismo, bajo los 

conocimientos técnicos del estudiante.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar las primeras interacciones laborales, llegando así a aplicar los diversos 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica; planteando 

una solución bajo el enfoque de un Auxiliar de Ingeniera, permitiendo a tiempo 

unas debidas correcciones del personal a cargo, logrando aprender en la praxis, 

mejorando así la formación profesional. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·  Apoyar de manera de técnica las actividades desarrolladas en los proyectos 

de la empresa. 

·  Aplicar los conocimientos del cálculo de cantidades, programación de 

actividades con los debidos procesos constructivos. 

·  Supervisar las diversas cuadrillas durante las actividades, manejando la 

cantidad de materiales utilizados en las mismas.  

·  Llevar el debido seguimiento de los diversos proyectos en la cual la 

empresa ha sido participe durante el tiempo de pasantía. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO CONSEPTUAL 

Los edificios pertenecientes a estas zonas residenciales, llegan a tener más de 20 

o 30 años de antigüedad, por lo tanto durante un transcurso de tiempo han llegado 

a sufrir los efectos de ambiente, como lo son las lluvias, el viento y los rayos 

solares, por lo tanto han llegado a deteriorar de manera considerable la estructura 

superficial de la fachada  o tejado de las edificaciones, por lo tanto estas 

estructuras han de necesitar una rehabilitación o el debido mantenimiento para 

evitar futuros daños, logrando así evitar la aparición de patologías internas o 

superficiales, que lleguen a afectar a los usuarios de estos conjuntos. 

3.2 MARCO DE ANTECEDENTES 

3.2.1 Proyecto Rehabilitación de la fachada Conjunto Residencial PORTOS P.H 

La empresa R.D.M Construcciones, paso la propuesta para ser partícipe del 

proyecto de la rehabilitación de la fachada del conjunto residencial PORTOS P.H, 

siendo esta empresa la que logro llevarse este contrato a precio cerrado el cual 

tiene una proyección de tiempo de 3 meses, para su finalización. 

3.2.2 Proyecto de Mantenimiento del tejado Conjunto residencial TORRES DEL 

COUNTRY. 

El Administrador del Conjunto residencial TORRES DEL COUNTRY, ha solicitado 

que el tejado de la torre A y la torre B, tengan su debido mantenimiento, siendo La 

empresa R.D.M Construcciones; la cual obtuvo la  aprobación del proyecto, por su 

reconocido trabajo en el campo de las impermeabilizaciones y en el 

mantenimiento de este tipos de proyectos. 
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3.2.3 Proyecto del  cambio de tanques de agua Conjunto residencial EDIFICIO 

LUZ MARINA. 

Los tanques de abastecimiento de agua del conjunto residencial EDIFICIO LUZ 

MARINA, son tanques de agua que llevan en uso desde hace unos 30 o 35 años, 

son  tanques de agua constituidos de asbesto cemento, los cuales serán 

reemplazados por unos tanques plásticos, siendo este proyecto realizado por La 

empresa R.D.M Construcciones. 

3.3 MARCO GEOGRAFICO. 

3.3.1 Proyecto Rehabilitación de  fachada Conjunto Residencial PORTOS P.H 

Siendo el proyecto de la rehabilitación de la fachada del conjunto residencial 

PORTOS P.H, el cual está ubicado en: calle 126 No. 52 A 96. Ubicado en el barrio 

la alhambra, perteneciente a la localidad de suba, el cual tiene un estrato socio-

económico alto (5), siendo parte de una zona residencial urbana. 

3.3.2 Proyecto de Mantenimiento del tejado Conjunto residencial TORRES DEL 

COUNTRY. 

El proyecto de Mantenimiento del tejado de la Torre A y Torre B del Conjunto 

residencial TORRES DEL COUNTRY, el cual está ubicado en: Av19 calle 131-04. 

Ubicado en el barrio catastral Country Club, perteneciente a la localidad de 

Usaquén, teniendo este un estrato socio-económico alto (6), siendo parte de una 

zona residencial urbana comercial. 

3.3.3 Proyecto del  cambio de tanques de agua Conjunto residencial EDIFICIO 

LUZ MARINA. 

El proyecto de cambio de tanques de agua de asbesto cemento, por tanques de 

agua de plástico, del EDIFICIO LUZ MARINA, el cual está ubicado en: AvCra 1 84 

A 71. Ubicado en el barrio los rosales, perteneciente a la localidad de Chapinero, 

teniendo este un estrato socio-económico alto (6). Siendo parte de una zona 

residencial urbana comercial. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA 

 

4.1  EMPRESA R.D.M INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN. 

La�Empresa R.D.M Ingeniera y Construcción, lleva más de 15 años de experiencia 

en actividades de  impermeabilización, mantenimiento, remodelaciones, 

reparaciones locativas, lavado de fachadas entre otras más actividades de 

construcción; por lo tanto siendo reconocida por su buen trabajo y desempeño 

laboral y su alta competitividad en el mercado de las contrataciones. 

 

4.1.1 Pasantía en la Empresa La Empresa R.D.M Ingeniera y Construcción. 

La Empresa R.D.M Ingeniera y Construcción, acepto la modalidad de pasantía del 

estudiante como trabajo de grado para optar al título de Tecnólogo en 

Construcciones Civiles, desempeñando sus actividades de pasante desde el día 

17 de marzo del 2015, cumpliendo las 384 horas establecidas por la universidad, 

finalizando sus actividades el día 23 de mayo del 2015. 

 

4.1.2 Identificación legal de la empresa. 

Las empresas han de tener diferentes comprobantes y certificados que logren 

comprobar la legalidad de las actividades que son llevadas a cargo por la empresa 

o la persona que represente las actividades, los cuales son representantes legales 

ante las diferentes adversidades que se puedan generar. 
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4.1.2.1 Cámara de Comercio 

 

Imagen  N° 1A: Registro de cámara comercio  
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Imagen N° 1B: Registro de cámara comercio  
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4.1.2.1  Formulario del Registro Único tributario (RUT) 

   

Imagen N° 2: Formulario del RUT 
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4.1.3 Misión  

Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes una completa asesoría para la 

ejecución de sus proyectos inmobiliarios de construcción, remodelación, 

rehabilitación, impermeabilización  y servicios de mantenimiento. Buscamos 

satisfacer  en materia de obras adecuadas a la necesidad de nuestros clientes, 

siempre focalizados en la calidad de vida y medio ambiente, haciendo trabajos 

limpios, todo en base al cumplimiento y experiencia profesional de nuestro 

equipo.  

4.1.4 Visión 

Nuestra empresa se proyecta a futuro como una empresa estable y confiable en el 

mercado distrital. Estando en continua búsqueda de soluciones efectivas y 

tecnológicas de última generación para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, logrando mantener un cuidado con el medio ambiente.  

4.1.5 Política de Calidad. 

·   Asegurarse de que nos identificamos plenamente y se ajustan a las 

necesidades de nuestros clientes. 

·   En cuanto a los procesos de prestación de servicios, identificando el 

potencial de errores y tomar las medidas necesarias para eliminarlas. 

·   La comprensión de cómo son los procesos realizados en el trabajo y 

ejecutarlos bien a la primera. 

·   Ofrecer las pólizas de seguros pertinentes por los trabajos realizados, 

dando la certeza de la calidad de nuestro trabajo. 
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4.2  CARGO DESEMPAÑADO EN LA EMPRESA.  

Con el cargo asignado de Auxiliar de ingeniera, de la Empresa R.D.M Ingeniera y 

Construcción, el cual lograba llevar a cabo las actividades de apoyo logístico y 

técnico en los proyectos que llevaban a cabo, en el área de interventoría, llevando 

un control y supervisión de las actividades, de las diferentes cuadrillas, con un 

cronograma general de las actividades de las obras. 

Con el cargo de auxiliar de ingeniera, se lograban aplicar los conceptos técnicos  

profesionales aprendidos a lo largo del ciclo de tecnología, dando aportes en 

ámbitos metodológicos en los procesos que se llevaban a cabo en las actividades 

de las obras; las ideas que se aportaban eran contrastadas con la experiencia de 

los profesionales a cargo de los proyectos, llegando a una resolución de la 

metodología que mejor se acoplara a la situación.  

4.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PASANTE 

Las actividades que fueron asignadas durante el tiempo de pasantías son 

variadas, debió al cargo que se desempeñó en la  Empresa R.D.M Ingeniera y 

Construcción. 

4.3.1 Cuadro de Actividades Desarrolladas 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

CAMPO 

 

 

 

 

1. Supervisión de las actividades desarrolladas en los 

diferentes proyectos que se lleven a cabo en la empresa. 

2. Gestionar los materiales usados por las diferentes 

cuadrillas que están bajo la supervisión. 

3. Proponer diferentes metodologías para la resolución de 

actividades en el proyecto en base al conocimiento 

adquirido 

4. Informar a los supervisores ante las diferentes 

problemáticas que se pueden presentar en el transcurso 

de las diferentes actividades   
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ACTIVIDADES DE 

CAMPO 

5. Verificar el estado en el que se pueden presentar los 

materiales cerciorándose que estén en óptimas 

condiciones para su uso. 

6. llevar el debido registro fotográfico de las actividades 

cerciorándose que se acoplen a lo acordado en el 

cronograma. 

7. Dar respuesta a los improvistos que se pueden 

presentar, en el dado caso que el improvisto no pueda 

ser solucionado cumplir la actividad del numeral 4.  

8. Reorganizar cuadrillas de acuerdo a sus habilidades. 

9. Monitoreo de la seguridad de las cuadrillas a cargo. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

OFICINA 

1. Presentación de informes mensuales del progreso de 

los proyectos que se están realizando. 

2. Cotización de materiales en diferentes distribuidores 

locales, para su uso en el proyecto realizado. 

3. Presentación de diseños básicos de diferentes planos 

para mejorarlos y presentarlos como propuestas, para 

nuevos proyectos de licitación.  

4. Recopilación de las facturas de los materiales que son 

comprados para las actividades que son llevadas a a 

cabo. 
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4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS  

Sem. Fecha 

Año 2015 

Cantidad 

de Horas 

Actividades Realizadas. 

  

 

 

 

  

N° 1 

 

 

 

 

     Marzo 13- 

Marzo 22 

 

 

 

 

 

41 

•Inducción a la empresa, con la asignación de 

a los trabajos, según el cargo  desempeñado 

• Interventoría y supervisión de actividades en 

Proyecto Rehabilitación de la fachada 

Conjunto Residencial PORTOS P.H. 

•Finalización de las actividades de protección 

de ventanera y carpintería metálica. 

•Actividades de Emboquillamiento, del 

conjunto residencial, parte interna del 

conjunto. 

 

 

 

 

 

N° 2 

 

  

 

 

    Marzo 23- 

Marzo 29 
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• Cotización de materiales para la 

impermeabilización del Proyecto de 

Mantenimiento del tejado Conjunto 

residencial TORRES DEL COUNTRY. 

• Compra de ácidos sika (Ácidos Nítricos, 

Ácidos fluorhídricos) 

•Finalización de la Actividad de 

Emboquillamiento, parte externa del conjunto. 

• Remoción de tejas para su posterior cambio 

en la Torre A del  Conjunto residencial 

TORRES DEL COUNTRY. 

 

 

 

 

N° 3 

 

 

 

 

    Marzo 30- 

Abril 05 
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• Inicios de lavados de fachada constituidas 

por ladrillo con los ácidos sika. 

• lavado de fachada con el jabón Rince las 

zonas que están constituidas por el 

Graniplast. 
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N° 3 

 

 

 

     Marzo 30- 

Abril 05 

• Impermeabilización de la Torre A del  

Conjunto residencial TORRES DEL 

COUNTRY. 

•�Gestión de la actividad pintura en el tejado 

la Torre A color Rojo Colonial. 

•Presentación de informe mensual de las 

actividades desarrolladas en los proyectos 

correspondiente al mes de Marzo. 

 

 

 

N° 4 

 

 

 

Abril 06- 

Abril 12 
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• Finalización de la actividad de lavado de 

fachada tanto en ladrillo como en Graniplast 

•Aplicación del Hidrófobo en zonas 

previamente lavadas 

• Remoción de tejas para su posterior cambio 

en la Torre B del  Conjunto residencial 

TORRES DEL COUNTRY. 

 

 

 

 

 N° 5 

 

 

 

Abril 13- 

Abril 19 
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• Actividad de pintura en la carpintería 

metálica Parte Exterior del conjunto PORTOS 

P.H. 

• Impermeabilización de la Torre B del  

Conjunto residencial TORRES DEL 

COUNTRY. 

•Aplicación de pintura en el tejado la Torre B 

color Rojo Colonial. 

 

 

N° 6 

 

Abril 20- 

Abril 26 
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• Gestión de la actividad  pintura en la 

carpintería metálica Parte Exterior del 

conjunto. 

• Aplicación de pintura en el cerramiento del 

conjunto PORTOS P.H. 
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 N° 7 

 

 

 

Abril 27- 

Mayo 03 

 

     

 

 

37 

•Presentación de informe mensual de las 

actividades desarrolladas en los proyectos 

correspondiente al mes de Abril. 

 • Finalización de la actividad pintura en todo 

el conjunto. 

• Cotización de materiales para el Proyecto 

del  cambio de tanques de agua Conjunto 

residencial EDIFICIO LUZ MARINA. 

 

 

 

 N° 8 

 

 

Mayo 04- 

Mayo 10 
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• Finalización de actividades en Proyecto 

Rehabilitación de la fachada Conjunto 

Residencial PORTOS P.H. 

• Transporte de materiales para el proyecto 

del cambio de tanques de agua. 

•Limpieza general de para la entrega del 

proyecto  PORTOS P.H. 

 

 

 

N° 9 

 

 

 

Mayo 11- 

Mayo 17 
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•Entrega del Proyecto  Rehabilitación de la 

fachada Conjunto Residencial PORTOS P.H. 

a los administradores. 

• Desmantelamiento de los tanques de agua 

en el Conjunto residencial EDIFICIO LUZ 

MARINA. 

 

 

 

 

N°10 

 

 

Mayo 18- 

Mayo 24 
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• Instalación y posterior entrega de Tanques 

de almacenamiento Eternit, en el Tejado del 

EDIFICO LUZ MARINA. 

•Retirada de escombros del 

desmantelamiento del conjunto residencial 

EDIFICIO LUZ MARINA. 

 



�

� �&�

5. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

 

5.1 PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA FACHADA CONJUNTO 

RESIDENCIAL PORTOS P.H 

5.1.1 Identificación de problemática. 

El Conjunto Residencial PORTOS P.H, es un conjunto el cual está ubicado en una 

zona urbana la cual tiene ya más de 30 años de antigüedad, contando este 

conjunto residencial con más de 20 años de haberse construido, por lo tanto esta 

estructura se ha estado sometiendo durante este transcurso de  tiempo a 

constantes afectaciones ambientales, como lo son el viento, el agua producida por 

las lluvias los rayos solares entre otros; por lo tanto la estructura se ve afectada de 

manera superficial, deteriorando la pintura los ladrillos, las ventanas Etc., Estas 

afectaciones si no son tratadas a tiempo con un debido mantenimiento surgirán 

patologías en el interior de esta, fomentado daños estructurales que llegar a 

perjudicar de manera permanente la estructura. 

Por lo tanto si se hace el mantenimiento en un tiempo oportuno, las patologías que 

podrían a llegar a aparecer serán tratadas con el debido procedimiento para evitar 

futuros daños, con tratamientos más difíciles y costos. 

5.1.2 Inicio de obra. 

Una vez abierta la convocatoria en el mes de noviembre del 2014, para la 

realización de una rehabilitación de la fachada del Conjunto Residencial PORTOS 

P.H, varias empresas encargadas de rehabilitaciones y mantenimiento 

presentaron sus propuestas para poder hacer las actividades concernientes, 

según la metodología que planteaba la empresa; aproximadamente fueron más de 

8 empresas las cuales se presentaron con sus propuestas para poder llevarse el 

contrato del proyecto. 
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Finalizada la convocatoria de propuestas fue la Empresa R.D.M Ingeniera y 

Construcción, quien se logró llevar el contrato, el cual era un contrato de precio 

cerrado, especificando con una fecha límite de entrega de 3 meses, una vez de 

inicio del proyecto. 

Motivos por los cuales la Empresa R.D.M Ingeniera y Construcción fue la 

ganadora del contrato, son por los 15 años de experiencia en el campo de 

rehabilitaciones y la buena Foto comercial que se tiene de la empresa, tanto por la 

calidad de trabajo como por las pólizas que esta empresa ha dado en los 

diferentes proyectos que ha participado. 

5.1.2.2 Registro de Fotográfico de inicio de obra. 

Las fotos que se mostraran son el estado en el cual se presentó la obra, a la cual 

se le iba hacer la rehabilitación, localizando las zonas específicas en las cuales se 

podrían presentar humedades, u otras afectaciones visibles en la estructura. 

 

Foto N°1: Estado inicial de la Fachada parte Exteri or del Conjunto.  



�

� �(�

 

Foto N° 2: Estado Inicial de la Fachada para Intern a del Conjunto 

5.1.3 Inicio de Actividades. 

Una vez dado el contrato por parte de la  administración a la empresa; en la 

propuesta pasada por parte de la empresa dando los términos de referencia que 

se van a pautar durante el proyecto, siendo con  la firma de los representantes 

legales de la empresa, se dio inicio a la obra. 

El proyecto dio inicio el día miércoles 25 de febrero, con la asignación de las 

cuadrillas encargadas de las actividades de este proyecto, los materiales que se 

iban a utilizar durante las primeras actividades, e informando a los residentes de 

los procesos que se fueron llevando a cabo. 

6.1.4 Actividades Desarrolladas. 

Una vez informados a los residentes de las actividades que se iban a desarrollar 

durante el proyecto, y las debidas precauciones que se debían seguir, para evitar 

problemas tanto de convivencia como lesiones que podían presentar por la 

interferencia de los residentes en las actividades de las cuadrillas las precauciones 

que se dieron a conocer son: 

·  Los trabajadores inician sus actividades entre las 7:45 am y 8:00 am. 

·  Evitar el contacto de los residentes con los materiales de trabajo, debido a 

que se trabaja con ácidos. 
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·  Cuando se esté trabajando en la parte de la fachada de su apartamento 

evitar interferir en las actividades de los obreros. 

·  Tener en cuenta las recomendaciones dadas por los interventores. 

5.1.4.1 Protección de ventaría. 

Las primeras actividades que se llevaron a cabo al inicio del proyecto, es la de la 

protección de las ventanas,  las ventanas son protegidas con plástico transparente 

en su mayoría para evitar que durante aplicación de los ácidos estos se llegasen a 

manchar o deteriorar. 

  

Foto N° 3A: Colación del plástico en las ventanas          Foto N° 3B: Protección de ventanas con plás tico 

5.1.4.2 Emboquillado de fachada. 

Una vez protegidas las ventanas con el plástico,  se procedió hacer una mezcla de 

mortero ligero, con  Sika Látex, para poder crear una masa de plaste la cual es 

utilizada para poder, rellenar las juntas de los ladrillos y también tapando los poros 

de las fisuras evitando así que el agua penetre la estructura. 

 

 

Foto N° 4A: Vista Del 

Emboquillado                                     

 



�

� �*�

 

Foto N° 4B: Vista del emboquillado 

5.1.4.3 Lavado de fachada 

Cuando se emboquillaba una parte de la fachada, en un corto periodo de tiempo 

se procedía a lavar con el Sika  Limpiador Rince a la fachada para poder dar un 

terminación más estética al ladrillo a la vista, debido a que el tono mate que este 

presentaba causaba que el conjunto no se viera bien estéticamente, pero su 

funcionalidad primaria era de lograr una mayor adherencia entre los productos que 

previamente se habían aplicado, llegando a dar propiedades impermeables a la 

fachada. 

Durante esta actividad los trabajadores tenían que mantenerse, todo el tiempo 

protegido con trajes impermeables debido a que la exposición de estos ácidos 

corrosivos llega a lastimar la piel con su contacto. 
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Foto N° 5A: Lavado de Fachada con Ácidos                                Foto N° 5B: Lavado de Fachada con Ácidos 

5.1.4.4 Impermeabilización 

La lavada y la impermeabilización de la fachada son actividades que se 

desarrollan con equipos de presión, debido a que estas actividades consistían en 

el recubrimiento de la fachada con algún liquido; pero la impermeabilización 

consiste en la aplicación de hidrófobo, en las zonas que ya han sido lavadas, 

logrando así una la mayor protección de la fachada, logrando rehabilitar de las 

patologías que esta pudiese llegar a presentar. 

 

Foto N° 6: Aplicación del hidrófobo. 
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5.1.4.5 Aplicación de pintura en la fachada 

Una vez las zonas que ya han sido impregnadas con el hidrófobo y habiéndose 

secado, se procedía a pintar la fachada, esta actividad era bastante importante 

porque era la cual daba la vista estética al conjunto residencial, por lo tanto la 

pintura que se utilizo fue una pintura Koraza por sus propiedades es la más 

utilizada en fachadas. 

 

Foto N° 7: Aplicación de la Pintura en Fachada 

 

5.1.4.6 Resanes superficiales. 

En muchas zonas específicas del conjunto residencial, ya eran bastantes visibles 

las patologías superficiales, que no se podían rehabilitar con los elementos 

utilizados en las anteriores actividades, sin embargo los procedimientos 

correspondientes a esta son el reemplazo total de las piezas o elementos 

deteriorados, por elementos nuevos. 
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Foto N° 8: Resanes Estructurales 

5.1.4.7 Aplicación de pintura en Carpintería metálica 

Una vez la fachada este impermeabilizada, cerciorándose que el trabajo con 

ácidos ya haya finalizado, se procedía a pintar los marcos metálicos de las 

ventanas, constando también la aplicación de pintura del cerramiento y demás 

elementos que estén fabricados de metal, la pintura que se utilizaba era pintura en 

base a aceite, la cual es la más utilizada para pintar los elementos de férreos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 9A: Aplicación de pintura Koraza  
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Foto N° 9B: Aplicación de pintura Koraza 

 

5.1.4.8 Limpieza de Vidrios 

Cuando se finalizó la aplicación de pintura en la carpintería metálica, se hizo una 

limpieza general de los vidrios, en caso de que durante los procedimientos de las 

actividades llevadas a cabo, estos llegasen a mancharse por los ácidos  o 

percudirse por el polvo que se producía. 

Consecuentemente en esta actividad se aplicaba silicona impermeable a las juntas 

de las ventanas para evitar problemas de humedad, dándole un toque más 

estético a los marcos de las ventanas, y logrando prevenir problemas a futuro. 



�

� #"�

 

Foto N° 10: Limpieza de Vidrios 

5.1.4.9 Retiro de escombros y limpieza general. 

Siendo una de las últimas actividades que llevan a cabo, se recogen los 

escombros materiales y demás desechos que se pueden haber producido durante 

las actividades del mismo, dejando la obra limpia listo para poder entregarla a los 

administradores. 

 

Foto N° 11: Retiro de Escombros 
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5.1.4.10 Entrega del proyecto 

Satisfaciendo las necesidades estipuladas en el contrato, logrando cumplir en el 

tiempo esperado, la entrega del proyecto se lleva a cabo, dando una póliza de 

seguro ante las diferentes adversidades que se puedan llevar a cabo por el trabajo 

realizado en el proyecto. 

 

Foto N° 12A: Entrega del proyecto 

 

Foto N° 12B: Entrega del proyecto 
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5.1.5 Cronograma de Actividades con el Diagrama de Gantt 

La Utilización de softwares, para la programación de actividades un gran soporte 

para llevar un control y gestión de las actividades que son llevadas a cabo para 

lograr obtener el máximo desempeño, logrando optimizar el tiempo de duración de 

las actividades. 

El software Utilizado Para la realización del diagrama de Gantt fue el de  Microsoft 

Project, con su versión del 2007. 

Tabla de Datos. 

 

 

�
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5.2 PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL TEJADO CONJUNTO 

RESIDENCIAL TORRES DEL COUNTRY.  

 

5.2.1 Identificación del problema 

Las torres residenciales TORRES DEL EL COUNTRY, son  unos conjuntos 

ubicadas en una zona urbana que tiene aproximadamente más de 20 años de 

haberse construido, siendo el tejado una parte de la estructura que necesita un 

continuo mantenimiento debido al deterioro constante que sufren las tejas, 

chaflane, caballetes y demás elementos que componen esta estructura, llegando a 

saber que si uno de los elementos se llega a deteriorar o dañarse, provocara 

inminentemente fuga de agua conocida como gotera. 

Si los elementos que se utilizan no son lo bastante óptimos, o los procedimientos 

seguidos no los requeridos para reparar las fugas de agua en el tejado en cuestión 

de un corto periodo de tiempo se generan más fugas de agua, necesitado una 

nueva inversión para reparar los daños de las fugas de agua. 

 

5.2.2 Inicio de Obra. 

Considerándose un proyecto de menor tamaño en ámbitos financieros y de 

tiempo, los administradores del conjunto contactaron a la Empresa R.D.M 

Ingeniera y Construcción, para que se hiciese una inspección en el tejado, para 

llegar a una evaluación del mismo, para conocer el estado del tejado y lo 

concerniente para su tratamiento más óptimo, logrando así evitar discusiones con 

los residentes del apartamentos que llegasen a presentar fugas de agua. 

Los administradores y el gerente de la empresa, tras varias charlas de 

negociaciones llegaron a un acuerdo sobre los costos y las actividades que 

llevaron a cabo para el proyecto de Mantenimiento del tejado Conjunto residencial 

TORRES DEL COUNTRY. 
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5.2.3 Registro fotográfico de inicio de obra. 

Las fotos que se mostraran son el estado en el cual se presentó la fachada de la 

torre A y B del conjunto residencial TORRES DEL COUNTRY, a la cual se le iba 

hacer el debido mantenimiento, localizando las zonas específicas en las cuales se 

van a retirar las tejas deterioradas para su posterior reemplazo. 

 

 

Foto N° 13A: Estado inicial del Tejado Torre A 

 

Foto N° 13B: Estado inicial del Tejado Torre B 
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5.2.4 Actividades Desarrolladas 

5.2.4.1 Localización de tejas deterioradas  

Por medio de inspecciones visuales, se hizo una evaluación del tejado en general 

para conocer el estado en el cual se presentaba el tejado, logrando identificar 

cuáles de las tejas debían ser removidas por el deterioro que este presentaba para 

su cambio, logrando así corregir las fugas de agua que se presentaran en estas 

tejas. 

 

Foto N° 14: Identificación de Tejas Deterioradas. 

5.2.4.2 Remoción de tejas deterioradas. 

Una vez se hallan identificado la cantidad de tejas que estén en un estado de 

deterioro, se procede con cuidado el desmantelamiento de estas con los 

elementos necesarios que se han de cambiar como los caballetes y los flanches, 

evitando estropear los elementos del tejado que estén en buenas condiciones. 

5.2.4.3 Impermeabilización del tejado. 

Retiradas las tejas se proceden hacer una impermeabilización del tejado en las 

zonas que presentan las fugas de agua, con silicona para tejados de Sika, siendo 

estas zonas muy específicas del tejado. 
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Foto N° 15: Impermeabilización del 

tejado. 

 

 

 

5.2.4.4 Colocación de tejas  

Cuando se hayan reparado los problemas de fuga en los elementos debajo del 

tejado se procede a colocar las tejas nuevas, las cuales son tejas de ternil 

estañada de una denominación N° 6. 

 

Foto N° 16: Colocación de tejas 

5.2.4.5 Sellado de flanches  

Para lograr impermeabilizar el tejado, por su parte superior se utilizó un manto 

asfaltico “Al-80 de 3mm” el cual es muy utilizado para este tipo de 

impermeabilizaciones debido a que su superficie de aluminio evita que la placa y 

el tejado se calienten, logrando reflejar los rayos solares. 
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Foto N° 17A: Sellado de Flanches                                                         Foto N° 17B: Sellado de Flanches  

 

5.2.4.6 Aplicación de pintura  

Finalizada la  impermeabilización del tejado, se procedió con la aplicación de la 

pintura para dar una vista más estética a las zonas que se podrían llegar a ver 

mal, por lo tanto se usó uno pintura acrílica de color rojo colonial, contrastando con 

el color natural de la teja estañada. 

 

Foto N° 18: Materiales Utilizados. 
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5.2.5 Entrega del proyecto. 

El Proyecto de Mantenimiento del tejado de las torres A-B de conjunto residencial 

TORRES DEL COUNTRY, dio su finalización el día  viernes 24 de abril, dando 

este mismo día una póliza de seguro por el trabajo realizado ante las adversidades 

que el tejado pudiese llegar a presentar, por el trabajo realizado. 

 

Foto N° 19: Entrega del proyecto del tejado.   
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5.3 PROYECTO DEL  CAMBIO DE TANQUES DE AGUA CONJUNTO 

RESIDENCIAL EDIFICIO LUZ MARINA . 

5.3.1 Identificación del problema 

El Conjunto residencial EDIFICIO LUZ MARINA, es un conjunto residencial el cual 

tiene aproximadamente más de 35 años de haberse construido, muchos de los 

elementos estructurales pertenecientes al edificio reflejan la antigüedad del 

mismo, debido a que las normas de construcción actuales no permitirían la 

construcción de estos elementos. 

Los Tanques de almacenamiento de  agua que son parten del conjunto, están 

constituidos de asbesto cemento o fibro-cemento, un compuesto que ha sido 

últimamente estudiado por las entidades sanitarias debido a que tal compuesto ha 

mostrado índices en el aumento de enfermedades cancerígenas principalmente en 

las vías respiratorias2, Por lo tanto es recomendable el cambio de los tanques de 

agua de asbesto cemento por unos tanques de Eternit los cuales están 

constituidos por son fabricados con resinas de poliéster, refuerzos de vidrio fibroso 

y con relleno inorgánico, logrando así prevenir problemas sanitarios en los 

residentes del conjunto. 

5.3.2 Inicio de Obra. 

El proyecto del  cambio de tanques de agua Conjunto residencial EDIFICIO LUZ 

MARINA, finalizada la cotización de los materiales que se utilizaron para el cambio 

de tanques, se informó a los propietarios de los apartamentos sobre las 

actividades que se iban a llevar a cabo, dando importancia a los lapsos de tiempo 

en los cuales se iba a generar un corte parcial del suministro de agua. 

Este proyecto dio inicio el día 11 de mayo del 2015, llegándose a proyectar a 

terminar el cambio de los tanques  en menos de dos semanas, dada la 

importancia que es el recurso hídrico en los apartamentos, logrando evitar 
���������������������������������������� �������������������
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confrontaciones por la falta del recurso hídrico con los residentes de los 

apartamentos. 

5.3.3 Registro fotográfico de inicio de obra. 

Las fotos que se mostraran son el estado en el cual se presentaron los 15 tanques 

de almacenamiento de agua cada uno de 1000 litros de capacidad, con los cuales 

se van hacer el debió reemplazo de, por los 8 tanques de almacenamiento de 

agua Eternit cada uno de 2000 litros. 

 

Foto N° 20: Tanques de Almacenamiento de Agua en As besto Cemento. 

5.3.4 Actividades Desarrolladas 

5.3.4.1 Desmantelamiento de Tanques. 

Se procedió a hacer el debido desmantelamiento de los tanques de agua, en un 

horario de 11 a 12 del día, un día en el cual los usuarios no se vieran tan 

damnificados por el corte del recurso hídrico, dejando durante un par de días el 

abastecimiento de  agua aproximadamente al 30%. 
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Foto N° 21: Desmantelamiento de Tanques de Agua. 

 

5.3.4.2 Roturas de Tanques 

Los tanques de almacenamiento de agua al estar constituidos de asbesto 

cemento, lo hacían un material bastante pesado para su transporte, por lo tanto se 

procedió a romperlos para poder, transportarlos en escombros siendo la manera 

más práctica para su desecho a la escombrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 22: Roturas de los tanques. 
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5.3.4.3 Transporte de tanques de agua de Eternit. 

Existiendo el espacio suficiente se transportaron los tanques de agua de Eternit, 

para poder conectarlos a la red hidráulica del conjunto para que el recurso hídrico 

dependiese de estos, y podre desmantelar el resto de tanques de asbesto 

cemento, logrando existir un continuo abastecimiento de agua en el conjunto 

residencial.  

 

Foto N° 23: Conexión de tanques de Agua. 

 

5.3.4.4 Impermeabilización de la placa 

Se decidió hacer una impermeabilización de la placa donde están ubicados los 

tanques de agua, logrando hacer un saneamiento general, por lo cual se procedió 

con un barrido y limpieza, para poder aplicar una emulsión asfáltica siendo 

consecuente la instalación del manto asfaltico. 
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Foto N° 24A: Aplicación de Emulsión Asfáltica                                  Foto N° 24B: Aplicación  de Manto Asfaltico 

5.3.5 Entrega de proyecto 

Instalados todos los tanques de almacenamiento de agua, y habiendo 

impermeabilizado la placa, se finalizaron las actividades correspondientes, del 

proyecto del  cambio de tanques de agua Conjunto residencial EDIFICIO LUZ 

MARINA, el día sábado 23 de mayo, con la entrega de la respectiva póliza de 

seguro ante las adversidades que se puedan presentar por el trabajo hecho. 

 

 

 

 

 

Foto N° 25A: Vista final del Cambio de Tanques                  Foto N° 25B: Vista final del Cambio de  Tanques 
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6. RECOMENDACIONES 

·  Las Actividades desarrolladas por un pasante en todas las ocasiones tienen 

que estar supervisadas por una profesional con experiencia, debido a la 

careza de conocimiento prácticos del pasante suele cometer bastantes 

errores, influenciados por los nervios que presenta en muchas ocasiones 

los pasantes. 

 

·  Aportar ideas e innovaciones en procesos metodológicos, en base al 

conocimiento adquirido en la universidad, si este llegase a estar erróneo 

conocer los motivos por el cual no es viable, llegando a aprender de ello. 

 
·  Llevar un excautivo control y gestión de las actividades de los proyectos 

que se llevan a cabo, previamente ya estructuradas en el cronograma para 

no ir a la deriva en las actividades y cometer errores que se presentaran en 

el futuro. 

 
 

·  Evitar confrontaciones verbales o físicas con los trabajadores a cargo, en 

algunas ocasiones los trabajadores a cargo, no con llevan la idea que un 

individuo sin experiencia este a cargo de ellos, por lo se pueden generar 

conflictos por confrontación de ideas. 
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7. APORTES 

Durante el proceso de formación práctica, se daban a conocer diferentes ideas y 

metodologías en base a lo aprendido en el proceso de formación educativa, en 

algunos casos la viabilidad era cuestionada por la experiencia de los ingenieros a 

cargo, teniendo en cuenta que las ideas tenían un enfoque innovador para mejorar 

la eficiencia y optimizar el trabajo. 

·  Implementación de nuevas metodologías de trabajo, para le realización de 

trabajos más convencionales, organizando la cantidad de personas que 

son implicadas en este y los materiales que son usados. 

 

·  Dar a conocer los diferentes tipos de materiales que son utilizados para 

las impermeabilizaciones, según las recomendaciones de los docentes en 

base a la experiencia de estos. 

 
 

·  Reorganización de las actividades que fueron llevadas en la mañana, 

debido a las interrupciones de los trabajadores entre las 7:00 y 9:00 de la 

mañana. 

 

·  Capacitación a los trabajadores mediante el dialogo, exponiendo 

diferentes ideas sobre la seguridad industrial,  la optimización de 

materiales y el cuidado al medio Ambiente. 
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8. CONCLUSIONES. 

Las experiencias aprendidas durante este proceso formativo en el tiempo de 

pasantía, son un adelanto de lo que será nuestra vida laboral, una vez se llegue a 

titulo profesional, llegando a conocer cuáles son las fortalezas y debilidades que 

se tienen que trabajar para lograr evitar conflictos en nuestro desempeño laboral, 

llegando a dar las soluciones prácticas y amenas a todos ellos. 

Todo lo aprendido durante el proceso de formación educativa de tecnólogo en la 

universidad, se logra aplicar en diferentes campos de acción, desde las materias 

teóricas y las materias prácticas, pero aun así faltando una profundización en 

muchos aspectos de los conocimientos aplicados, los cuales deben ser reforzados 

en el proceso de formación de ingeniera. 

Durante el proceso de trabajo de pasantía se logra aprender sobre el manejo del 

trato humano a los demás trabajadores, que desempeñan las demás actividades, 

siendo necesario una cooperación y coordinación para llevar de manera óptima las 

actividades de los proyectos. 
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10. ANEXOS 

10.1 ACTA DE INICIO
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10.2 ACTA DE FINALIZACIÓN  
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10.3  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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